ООО «ВольтМаркет»

Проект «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ВольтМаркет»

_____

«07» августа 2026 г.

УСТАВ ПРОЕКТА

Информационная система «ВольтМаркет»

учёт закупок, продаж, бронирования и складских остатков магазина электроники

Редакция 1.0 от 07.08.2026

Разработан в соответствии с Руководством PMBOK®, 5-е издание

Руководитель проекта

_____ А. Фролов

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Документ является уставом проекта «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет». Устав разработан по Руководству PMBOK® 5-го издания (процесс 4.1 «Разработка устава проекта») и официально авторизует проект.

В уставе приведены обоснование проекта, цели и измеримые критерии успеха, требования высокого уровня, границы, допущения и ограничения, основные риски, контрольные события, сводный бюджет, заинтересованные стороны, полномочия руководителя проекта и состав команды.

Документ составлен ретроспективно на дату 07.08.2026, когда проект должен завершиться 31.12.2026.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения о проекте 4

2 Обоснование проекта 5

3 Цели проекта и критерии успеха 6

4 Описание продукта и требования высокого уровня 7

5 Границы проекта 8

6 Основные результаты проекта 9

7 Допущения и ограничения 10

7.1 Допущения 10

7.2 Ограничения 10

8 Высокоуровневые риски 11

9 Сводное расписание контрольных событий 12

10 Сводный бюджет 13

11 Ключевые заинтересованные стороны 14

12 Требования к утверждению проекта 15

13 Руководитель проекта и его полномочия 16

14 Команда проекта 17

15 Подготовка устава 18

16 Утверждение устава 19

1 Общие сведения о проекте

Устав проекта – документ, который официально авторизует проект «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет» и даёт руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации для его выполнения. Устав разработан в процессе 4.1 «Разработка устава проекта» области знаний «Управление интеграцией проекта» Руководства PMBOK® (5-е издание).

Таблица 1 – Паспорт проекта

Параметр	Значение
Наименование проекта	Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет» для учёта закупок, продаж, бронирования и складских остатков магазина электроники
Код проекта	VM-2026
Заказчик и спонсор	ООО «ВольтМаркет», генеральный директор
Исполнитель	Проектная команда «ВольтМаркет» (8 сотрудников) с привлечением подрядчика для разработки интернет-витрины
Руководитель проекта	Фролов Андрей
Начало проекта	03.08.2026
Окончание проекта	31.12.2026 (плановое закрытие – 30.12.2026)
Бюджет проекта	3 889 200 руб., в том числе резерв на риски 192 200 руб. и управленческий резерв 185 200 руб.
Платформа	1С:Предприятие 8.3, файловый вариант информационной базы
Методология управления	Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®), 5-е издание; предиктивный (каскадный) жизненный цикл

2 Обоснование проекта

Магазин электроники ООО «ВольтМаркет» ведёт учёт закупок, продаж и остатков в электронных таблицах. Это приводит к расхождениям остатков, продаже товара, которого уже нет на складе, и продаже товара, отложенного для другого покупателя. История цен не сохраняется, отчёты по продажам собираются вручную. Растёт доля покупателей, которые выбирают товар на сайте, а часть персонала и поставщиков работает на китайском языке.

Проект решает эти проблемы: единая информационная база на платформе 1С:Предприятие ведёт учёт по документам, контролирует свободный остаток с учётом броней, автоматически снимает просроченные брони, показывает отчёты и выгружает каталог на интернет-витрину. Ожидаемый экономический эффект приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Ожидаемый экономический эффект

Источник эффекта	Эффект в месяц, руб.
Снижение потерь от расхождений остатков и продажи отсутствующего товара	30 000
Экономия рабочего времени продавцов и закупщика (около 60 ч в месяц)	50 000
Дополнительная маржа от заказов через интернет-витрину	120 000
Итого в месяц	**200 000**
Итого в год	**2 400 000**

При бюджете проекта 3 889 200 руб. срок окупаемости составляет около 20 месяцев после ввода системы в эксплуатацию.

3 Цели проекта и критерии успеха

Цель проекта – до 31 декабря 2026 года разработать и ввести в эксплуатацию информационную систему «ВольтМаркет», которая обеспечивает достоверный учёт товаров, бронирование для покупателей и продажи через интернет-витрину, в пределах утверждённого бюджета.

Таблица 3 – Цели и измеримые критерии успеха

Цель	Критерий успеха	Как проверяется
Срок	Система введена в эксплуатацию до 18.12.2026, проект закрыт до 31.12.2026	Акт ввода в эксплуатацию, акт закрытия проекта
Стоимость	Фактические затраты не превышают 3 889 200 руб.; индекс выполнения стоимости CPI не ниже 0,95	Отчёт по освоенному объёму
Достоверность учёта	Расхождение остатков в системе и при инвентаризации – не более 0,5 % позиций	Инвентаризация в конце опытной эксплуатации
Бронирование	Ни одного случая продажи забронированного товара за время опытной эксплуатации	Отчёт «Остаток, забронировано, доступно», журнал броней
Интернет-витрина	Каталог, цены и остатки на сайте обновляются не реже одного раза в час	Приёмка сайта, журнал обмена
Качество	100 % критичных тест-кейсов пройдены, открытых критичных дефектов нет	Протокол приёмочных испытаний
Пользователи	Обучено 100 % персонала, средняя оценка удобства не ниже 4 из 5	Ведомость обучения, анкета

4 Описание продукта и требования высокого уровня

Продукт проекта – конфигурация «ВольтМаркет» на платформе 1С:Предприятие 8.3, интернет-витрина магазина с обменом данными и комплект документации. Требования высокого уровня:

- справочники товаров (с фотографиями и группами), покупателей, поставщиков и организаций; история цен продажи в регистре сведений;
- документы «Приход» и «Расход»; движения по регистрам накопления остатков, продаж и резерва; запрет продажи сверх свободного остатка;
- бронирование товара за покупателем: бронь уменьшает свободный остаток, продажа по брони снимает резерв, отмена брони возвращает товар в свободный остаток;
- регламентное задание, которое по расписанию снимает брони с истёкшим сроком;
- отчёты: остатки, анализ продаж, брони покупателей, «Остаток, забронировано, доступно»;
- роли «Покупка», «Продажа», «Полные права»; рабочий стол с показателями;
- фирменный стиль интерфейса и интерфейс на русском и китайском языках;
- интернет-витрина магазина с выгрузкой каталога, цен и остатков из 1С;
- документация: описание системы по ГОСТ, руководства пользователя на русском и китайском языках, документация о дизайне, протокол испытаний.

5 Границы проекта

Таблица 4 – Границы проекта

Входит в проект	Не входит в проект
Разработка конфигурации 1С и её документации	Бухгалтерский и налоговый учёт, расчёт зарплаты
Интернет-витрина и обмен данными с 1С	Онлайн-оплата на сайте, онлайн-касса, эквайринг
Закупка сервера и лицензий 1С, установка	Интеграция с маркетплейсами и службами доставки
Перенос справочников и начальных остатков	Маркировка товаров и обмен с государственными системами
Обучение персонала, опытная эксплуатация	Мобильное приложение
Сопровождение до 31.12.2026	Сопровождение после закрытия проекта (отдельный договор)

6 Основные результаты проекта

Таблица 5 – Результаты и их приёмка

Результат	Кто принимает	Контрольное событие
Устав и план управления проектом	Спонсор	КС1, КС2
Техническое задание	Спонсор, управляющий магазином	КС3
Проектные решения, фирменный стиль	Спонсор	КС4
Конфигурация 1.2 (с бронированием и автоснятием броней)	Руководитель проекта, тестировщик	КС5
Интернет-витрина с обменом данными	Руководитель проекта	КС6
Протокол приёмочных испытаний	Спонсор	КС7
Работающая система, обученный персонал, документация	Спонсор	КС8
Отчёт о закрытии, реестр извлечённых уроков	Спонсор	КС9

7 Допущения и ограничения

7.1 Допущения

– персонал магазина выделяет время на обследование, согласование требований и обучение;
– справочники товаров и остатки магазина доступны в электронных таблицах;
– подрядчик для интернет-витрины выбирается до 18.09.2026;
– сервер и лицензии поставляются в течение двух недель после заказа;
– требования после согласования технического задания меняются только через процедуру управления изменениями.

7.2 Ограничения

– срок окончания проекта – 31.12.2026, ввод в эксплуатацию – не позднее 18.12.2026;
– бюджет – не более 3 889 200 руб.;
– платформа – 1С:Предприятие 8.3, файловый вариант информационной базы;
– обработка персональных данных покупателей – в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;
– документация оформляется по ГОСТ 34 и ГОСТ Р 59795-2021;
– команда – 8 сотрудников; разработку конфигурации выполняет один ведущий разработчик.

8 Высокоуровневые риски

Таблица 6 – Основные риски проекта

Риск	Вероятность	Последствия, руб.	Реагирование
Изменение требований к бронированию в ходе разработки	40 %	90 000	Прототип бронирования показывается заказчику до разработки, изменения через совет по изменениям
Болезнь или уход ведущего разработчика 1С	20 %	150 000	Исходники в Git, описание конфигурации ведётся параллельно, договорённость с внешним разработчиком 1С на замену
Подрядчик увеличивает стоимость сайта	25 %	108 000	Договор с фиксированной ценой, изменения только через запрос на изменение
Взлом сайта или утечка персональных данных покупателей	10 %	250 000	Требования к защите в договоре, SSL, резервные копии, проверка уязвимостей при приёмке, соблюдение 152-ФЗ
Подрядчик срывает срок сдачи интернет-витрины	30 %	80 000	Поэтапная приёмка, неустойка 0,1 % в день в договоре, еженедельный статус от подрядчика
Продажа забронированного товара из-за ошибки контроля остатков	20 %	60 000	Тест-кейсы на бронирование и продажу сверх остатка, блокировки регистров при проведении

Полный реестр рисков и порядок управления ими приведены в плане управления рисками (раздел 13 плана управления проектом).

9 Сводное расписание контрольных событий

Таблица 7 – Контрольные события проекта

Код	Контрольное событие	Дата
КС1	Устав проекта утверждён	07.08.2026
КС2	План управления проектом утверждён	14.08.2026
КС3	Техническое задание согласовано	28.08.2026
КС4	Проектные решения и фирменный стиль согласованы	18.09.2026
КС5	Конфигурация 1.2 передана на испытания	30.10.2026
КС6	Интернет-витрина принята	20.11.2026
КС7	Приёмочные испытания завершены	27.11.2026
КС8	Система введена в эксплуатацию	18.12.2026
КС9	Проект закрыт	30.12.2026

10 Сводный бюджет

Таблица 8 – Сводный бюджет проекта

Статья	Сумма, руб.
1. Управление проектом	580 300
2. Анализ и требования	221 000
3. Проектирование	216 900
4. Разработка конфигурации	707 300
5. Интернет-витрина	680 300
6. Испытания	264 000
7. Документация	324 700
8. Внедрение	517 300
Итого по работам и закупкам	**3 511 800**
Резерв на возможные риски (ожидаемая денежная стоимость рисков)	192 200
Базовый план по стоимости	**3 704 000**
Управленческий резерв (5 %)	185 200
Бюджет проекта	**3 889 200**

В смете учтены оплата труда сотрудников со страховыми взносами (30.2 %), накладные расходы (10 % от оплаты труда), договор с подрядчиком на интернет-витрину, сервер, источник бесперебойного питания, лицензии 1С, хостинг и домен. Подробная смета – в базовом плане по стоимости.

11 Ключевые заинтересованные стороны

Таблица 9 – Ключевые заинтересованные стороны

Заинтересованная сторона	Интерес в проекте
Генеральный директор ООО «ВольтМаркет» (спонсор)	Окупаемость, срок и бюджет проекта
Управляющий магазином	Удобство работы персонала, достоверные остатки
Продавцы и закупщик	Быстрое оформление продаж, броней и поступлений
Покупатели магазина	Актуальный каталог на сайте, возможность отложить товар
Китаеязычные сотрудники и поставщики	Интерфейс и инструкция на китайском языке
Подрядчик – веб-студия	Понятные требования к сайту, своевременная оплата
Проектная команда	Понятные задачи, оплата труда, профессиональный опыт

12 Требования к утверждению проекта

Проект считается успешно завершённым, когда выполнены все условия:

– подписан протокол приёмочных испытаний без открытых критичных дефектов;
– подписан акт ввода системы в эксплуатацию;
– все результаты из раздела 6 приняты указанными в нём лицами;
– достигнуты критерии успеха из раздела 3;
– подписан акт закрытия проекта и оформлен реестр извлечённых уроков.

Решение об успешном завершении проекта принимает спонсор проекта.

13 Руководитель проекта и его полномочия

Руководителем проекта назначается Фролов Андрей. Руководитель проекта отвечает за достижение целей проекта в пределах утверждённых сроков, бюджета и содержания и подотчётен спонсору.

Таблица 10 – Полномочия руководителя проекта

Область	Полномочия
Команда	Распределяет задачи, утверждает графики работы участников, проводит оценку их работы
Бюджет	Расходует средства в пределах базового плана по стоимости; использует резерв на риски при наступлении риска из реестра
Изменения	Самостоятельно утверждает изменения со сдвигом до 3 рабочих дней и стоимостью до 50 000 руб., не затрагивающие контрольные события; остальные изменения выносит на совет по изменениям
Закупки	Проводит выбор подрядчика и поставщиков; договоры подписывает спонсор
Технические решения	Принимает решения по архитектуре конфигурации и составу метаданных
Эскалация	Сообщает спонсору о рисках срыва контрольных событий и о необходимости использовать управленческий резерв

14 Команда проекта

Таблица 11 – Состав команды проекта

Роль в проекте	Сотрудник	Основная ответственность
Руководитель проекта, ведущий разработчик 1С	Фролов Андрей	Управление проектом, разработка конфигурации 1С, обмен с сайтом
Бизнес-аналитик, технический писатель (документация по ГОСТ)	Киселев Георгий	Обследование, техническое задание, описание системы по ГОСТ
Дизайнер интерфейса и фирменного стиля	Капалбаев Дмитрий	Фирменный стиль, макеты форм, документация о дизайне
Инженер по тестированию	Курылев Григорий	Программа испытаний, тестирование, протокол испытаний
Технический писатель (руководство пользователя)	Шыхыев Садиг	Руководство пользователя, участие в обучении
Специалист по внедрению и обучению	Елизаров Александр	Закупка оборудования, перенос данных, обучение, презентация
Специалист по локализации (китайский язык)	Линь Хаоюнь	Перевод интерфейса и руководства на китайский язык
Специалист по локализации (китайский язык)	Чжан Жуйюй	Перевод интерфейса и руководства, глоссарий терминов

Разработку интернет-витрины выполняет подрядчик – веб-студия, выбранная по процедуре плана управления закупками.

15 Подготовка устава

Таблица 12 – Участие в подготовке устава

Раздел устава	Подготовил
Разделы 1–7, 9, 12–14, сводная редакция	Фролов Андрей, руководитель проекта
Раздел 4 – требования высокого уровня	Киселев Георгий, бизнес-аналитик
Раздел 8 – высокоуровневые риски	Линь Хаоюнь, ответственный за план управления рисками
Раздел 10 – сводный бюджет	Шыхыев Садиг, ответственный за план управления стоимостью
Раздел 11 – заинтересованные стороны	Чжан Жуйюй, ответственный за план управления заинтересованными сторонами

16 Утверждение устава

Таблица 13 – Лист утверждения

Роль	ФИО	Подпись	Дата
Спонсор проекта, генеральный директор ООО «ВольтМаркет»			07.08.2026
Руководитель проекта	Фролов Андрей		07.08.2026